

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE 06 (SEIS) UNIDADES ESCOLARES, SITUADAS NA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-PE.		BDI 22,88%	
		ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR -R\$		MESES				
				1	2	3	4	5	6	
1.0	ESCOLA ITAMIR CEZAR MOURA	154.665,85	%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
			meses							
				R\$	23.199,88	30.933,17	30.933,17	30.933,17	23.199,88	15.466,58
2.0	ESCOLA MENINO JESUS DE PRAGA	124.958,33	%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
			meses							
				R\$	18.743,75	24.991,67	24.991,67	24.991,67	18.743,75	12.495,83
3.0	ESCOLA ANTONIO GUEDES CORREIA GODIM	188.571,81	%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
			meses							
				R\$	28.285,77	37.714,36	37.714,36	37.714,36	28.285,77	18.857,18
4.0	ESCOLA ARTHUR PACIFICO DE ARAÚJO	61.543,45	%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
			meses							
				R\$	9.231,52	12.308,69	12.308,69	12.308,69	9.231,52	6.154,34
5.0	ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS II	87.152,79	%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
			meses							
				R\$	13.072,92	17.430,56	17.430,56	17.430,56	13.072,92	8.715,27
6.0	OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA CAMPOS	89.024,30	%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
			meses							
				R\$	13.353,64	17.804,86	17.804,86	17.804,86	13.353,65	8.902,43
% MENSAL			%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
% ACUMULADO			%	15,00%	35,00%	55,00%	75,00%	90,00%	100,00%	
DESEMBOLSO MENSAL			R\$	105.887,48	141.183,31	141.183,31	141.183,31	105.887,49	70.591,63	
DESEMB. ACUMULADO			R\$	705.916,53	247.070,79	388.254,10	529.437,41	635.324,90	705.916,53	